

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
DE L'HYDRAULIQUE ET
DES RESSOURCES HALIEUTIQUES**

SECRETARIAT GENERAL

**DEUXIEME PROGRAMME NATIONAL
DE GESTION DES TERROIRS
(PNGT 2)**

**01 BP 1487 OUAGADOUGOU 01
Tél. : 32.47.53/54 - Fax : 31.74.10**



BURKINA FASO
Unité-Progrès-Justice

RAPPORT D'ACTIVITES ANNEE 2002

ANNEXES

Décembre 2002

SOMMAIRE

<u>ANNEXE N°1 : Synthèse des résultats physiques par composantes</u>	3
<u>ANNEXE N°2. Liste des villages d'intervention du PNGT 2 au titre de l'année 2002</u>	8
<u>ANNEXE N°3: Animation d'ateliers provinciaux d'appui à la planification locale</u>	18
<u>ANNEXE N°4 : Données détaillées sur les activités des CCTP</u>	20

ANNEXE N°1 : Synthèse des résultats physiques par composantes

COMPOSANTES/ACTIVITES	ENSEMBLE PNGT2 (ANNEE 2002)		
	PREVISIONS	REALISATIONS	TAUX D'EXECUTION (%)
A - Renforcement des capacités locales			
A1 Zones d'intervention directe			
A11 Appui à la réalisation des DC, PGT et mise en place des CVGT			
Réalisation de DC, PGT et mise en place des CVGT			
Elaboration de PGT	655	565	86,26
Mise en place des CVGT	845	632	74,79
Elaboration de plans d'aménagement et de gestion des forêts classées			
Elaboration de PGT dans les villages riverains FC	0	19	
Elaboration de plans d'aménagement et de gestion des zones pastorales	1	0	0,00
Appui à la concertation inter-villageoise			
Signature de conventions avec les communautés villageoises	84	85	101,19
A12 Formation des communautés et des CVGT			
Information sensibilisation des communautés sur le PNGT2 (Nbre villages)	934	624	66,81
Information sensibilisation sur la protection des berges	51	45	88,24
Formation technique des membres des CVGT en organisation et gestion (Nbre d'auditeurs)	1070	789	73,74
Alphabétisation des communautés, CVGT et complémentaire (Nbre d'auditeurs)	11961	1422	11,89
Stratégie d'intervention du PNGT 2 (Nbre de sessions)	6	6	100,00
Information communication des communautés (émissions radiophoniques, audio visuelles, théâtres)	29	26	89,66
* Emissions radiophoniques	85	8	9,41
*Production de livrets	404	14	3,47
Formation technique des membres des CVGT en organisation et gestion	310	82	26,45
Formation en foyers améliorés	34	0	0,00
Formation en technique de production de plants (Nbre)	68	0	0,00
Formation entretien réparation forages.	66	0	0,00
Formation en gestion des points d'eau (nbre)	68	0	0,00
Formation en embouche ovine	10	0	0,00
Formation en production de charbon de bois	30	0	0,00
Formation des accoucheuses villageoises	12	0	0,00
Formation en fauche et conservation de l'herbe	280	60	21,43
Foyers améliorés (Nbre)	54	0	0,00
Formation en technique de production de la fumure	1220	0	0,00
Formation en techniques de construction de sites anti-érosifs (Nbre)	634	0	0,00
Formation en technique de production de plants (Nbre)	88	0	0,00
Formation DRS/CES	78	187	239,74
Formation en maraîchage (Nbre)	140	0	0,00
Formation en technique de production de charbon de bois	30	0	0,00
Formation en technique d'exploitation forestière (Nbre)	188	0	0,00
Voyage d'études	22	0	0,00
CES/DRS	145	0	0,00

COMPOSANTES/ACTIVITES	ENSEMBLE PNGT2 (ANNEE 2002)		
	PREVISIONS	REALISATIONS	TAUX D'EXECUTION (%)
Conduite des activités des ED	24	0	0,00
Aménagement et gestion des forêts naturelles	20	0	0,00
Organisation des producteurs	60	0	0,00
Maraichage	24	0	0,00
Chasse	30	0	0,00
sensibilisation sur la dégradation des ressources naturelles	60	0	0,00
Organisation des GGF en unions	1	1	100,00
Suivi en contrôle de l'exploitation forestière	19	19	100,00
A2 Zone d'intervention concertée			
A21 Appui à la réalisation et l'élaboration des PGT			
Total A Développement des capacités locales			49,00
B - Renforcement des capacités institutionnelles			
B1 Concertation capitalisation			
Atelier de lancement du PNGT2	0	3	100,00
Session de concertation capitalisation (CCTP)	64	48	75,00
Dynamisation CCTP Provinces d'intervention concertées (Nbre de sessions)	4	4	100,00
Voyage d'études CCTP	0	1	
B2 Formations			
Education Environnementale			
* Croix des écoles cibles	36	42	116,67
* Mise en place des cellules relais	5	5	100,00
* Atelier de formation des formateurs cellules relais	4	1	25,00
* Formation des formateurs EE	1	0	0,00
* Atelier de mise en place d'une stratégie provinciale	2	1	50,00
* Formation des encadreurs pédagogiques	1	0	0,00
* Formation des enseignants	1	0	0,00
* Multiplication du guide	60	0	0,00
* Formation des membres CCTP	2	2	100,00
Formation des partenaires à la méthodologie de mise en place des CVGT (Nbre de participants)	27	27	100,00
B3 Appui aux Coordinations Provinciales			
Formation des prestataires			
* Recrutement des consultants	2	2	100,00
* Formation technique et méthodologique (GT, PGT)	43	49	113,95
B4 Communication			
Création et représentation d'une pièce théâtrale	1	1	100,00
Multiplication et diffusion de boîtes à image	18	18	100,00
Mise à la disposition de livrets en langues nationales	30	30	100,00
Réalisation d'archives sonores	3	3	100,00
Emission radiophoniques	24	24	100,00
Séance d'animation audiovisuelle	11	0	0,00
Traduction de documents	3	2	66,67
Réalisation album photos (Nbre de villages)	4	0	0,00
Total B Développement des capacités institutionnelles			84,99
C. FOND D'INVESTISSEMENT LOCAL			
C1 Zone d'intervention directe			
C1.1 Guichet villageois			
Micro-projets avec les CVGT	481	481	100,00

COMPOSANTES/ACTIVITES	ENSEMBLE PNGT2 (ANNEE 2002)		
	PREVISIONS	REALISATIONS	TAUX D'EXECUTION (%)
<i>CES/DRS</i>			
Réalisation cordons pierreux (ha)	3096	941	30,39
Réalisation zaï (ha)	716	0	0,00
Végétalisation des diguettes (m)	35200	0	0,00
Traitement de ravines (m)	1272	0	0,00
Etude pour traitement de ravines (Nbre)	1	0	0,00
Réalisation de fosses fumières (Nbre)	5479	1046	19,09
Protection des sources naturelles	4	4	100,00
Protection des berges (m)	75020	51500	68,65
Reboisement et gestion forestière			
Production de plants (Nbre)	130001	0	0,00
Reboisement individuel (Nbre de plants)	97650	42525	43,55
Reboisement collectif ha)	192	120,25	62,63
Haies vives (m)	4400	0	0,00
Plantation d'arbres fourragers (Nbre de plants)	3000	3000	100,00
Création de pépinière (Nbre)	8	0	0,00
Délimitation de mise en défens (km)	20	21	105,00
Identification mise en défens (Nbre)	1	1	100,00
Enrichissement de forêts et mise en défens (Nbre de plants)	3750	2500	66,67
Délimitation de forêts villageoises (km)	71	47	66,20
Restauration zone forestière dégradée (ha)	2	0	0,00
Pare-feux et layons (km)	90	5	5,56
Bornage de zones sylvo-pastorales (km)	236	0	0,00
Pratique et contrôle des feux précoces (ha)	2275	0	0,00
Enrichissement de forêts villageoises (nbre de plants)	1500	1500	100,00
Identification de forêts villageoises (ha)	368	15	4,08
Matérialisation des limites de forêts	13	0	0,00
Production de bois et de charbon			
*Bois domestique (Nbre de stère)	5125	0	0,00
* Transformation de bois mort en charbon (kg)	32500	0	0,00
Appui structurant à l'amélioration de la production animale			
Construction de fourrière	5	1	20,00
Piste de couloir de transhumance (km)	78	20	25,64
Plan de lutte contre la trypanosomiase animale (Nbre)	1	0	0,00
Empoisonnement de retenues d'eau (ha)	95,5	0	0,00
Parc de vaccination (Nbre)	14	9	64,29
Identification zone pastorale (ha)	2000	500	25,00
Création point de pacage (Nbre)	3	0	0,00
Appui structurant à la production végétale			
Aménagement des bas-fonds (ha)	134	4	2,99
Travaux de surveillance de bas-fonds (ha)	100	0	0,00
Création et réhabilitation de périmètres irrigués à l'aval de barrages	2	0	0,00
Entretien digue	4	1	25,00
Puits maraîcher	2	2	100,00
Jardins maraîchers (ha)	10	1	10,00
Etude d'aménagement de bas-fonds (Nbre)	2	0	0,00
Aménagement aval de barrage (ha)	19	0	0,00
<i>Alimentation en eau</i>			
Réalisation de puits à usage eau potable (Nbre)	36	3	8,33
Forage équipé à usage eau potable (Nbre)	20	10	50,00

COMPOSANTES/ACTIVITES	ENSEMBLE PNGT2 (ANNEE 2002)		
	PREVISIONS	REALISATIONS	TAUX D'EXECUTION (%)
Puits pastoral	5	0	0,00
Forage à usage pastoral	4	1	25,00
Puits à usage multiple (nbre)	10	0	0,00
Puits busé (Nbre)	1	0	0,00
Réhabilitation de forages (Nbre)	27	2	7,41
Réhabilitation de retenues d'eau (Nbre)	1	0	0,00
Entretien de digues (Nbre)	4	1	25,00
Etude de retenue d'eau (Nbre)	1	0	0,00
<i>Infrastructures routières</i>			
Ouverture/Réhabilitation de pistes forestières (km)	30	6	20,00
Ouverture de pistes inter villageois (km)	63	49	77,78
Réhabilitation de pistes (km)	270	0	0,00
Radiers	0	2	
Etude de pistes (Nbre)	32	33	103,13
<i>Infrastructures socio-économiques</i>			
Abattoir			
CPAF (Nbre)	34	15	44,12
Equipement CPAF (Nbre)	19	0	0,00
Construction de magasins d'intrants agricoles (Nbre)	2	0	0,00
Construction de salles de classe (Nbre)	10	3	30,00
Equipement salles de classes (Nbre)	3	2	66,67
Logements d'enseignants (Nbre)	6	1	16,67
Réhabilitation d'écoles (Nbre)	9	0	0,00
Bloc latrines des établissements publics (Nbre)	4	0	0,00
Logements d'infirmiers (Nbre)	3	0	0,00
Local pharmacie villageoise (nbre)	1	0	0,00
Equipement formation sanitaire	2	1	50,00
Equipement case maternité	1	1	100,00
Equipement accoucheuse	7	1	14,29
Construction de CSPS	7	0	0,00
Réhabilitation CSPS (Nbre)	1	0	0,00
Eclairage CSPS (Nbre)	2	1	50,00
<i>Recherche-Action</i>			
Protocole d'appui lutte contre SIDA	2	2	100,00
Embouche ovine (Nbre de têtes)	50	0	0,00
Lutte contre les TAA (Nbre)	6500	4000	61,54
Aviculture (Nbre de têtes)	1200	0	0,00
Production de miel	245	0	0,00
* Ruches (Nbre)	20	0	0,00
* Production (litre)	300	203	67,67
Fauce et conservation de l'herbe naturelle			
* Botte de foin (Nbre)	115657	0	0,00
Fenil (Nbre)	23	0	0,00
Hangar de foin (Nbre)	5	0	0,00
* Botteleuses diffusées (Nbre)	10	0	0,00
Culture fourragère (ha)	124	12	9,68
Semences améliorées (kg)	1800	0	0,00
Sensibilisation sur les feux de brousse	1500	0	0,00
Voyage de sensibilisation sur la dégradation des ressources naturelles	60	0	0,00
C1 2. Guichet provincial			
Micro-projets	18	12	66,67
C2. Zone d'intervention concertée			

COMPOSANTES/ACTIVITES	ENSEMBLE PNGT2 (ANNEE 2002)		
	PREVISIONS	REALISATIONS	TAUX D'EXECUTION (%)
Souffrance Fond. Investissement Local			
Taux MOYEN GLOBAL D'EXECUTION INSTANT			52,94

ANNEXE N°2. Liste des villages d'intervention du PNGT 2 au titre de l'année 2002

PROVINCES	DEPARTEMENTS	VILLAGES
SISSILI	Silly	Dia
		Djantion
		Meno
	Boura	Dangué
		Sati
		Worou
		Yoro
	Niabouri	Danfi-Dagara
		Diyou
Laponé		
ZIRO	Sapouy	Dianzoé
		Diaré
		Gallo
	Cassou	Koundoui
		Ouayou
		Zao
	Bakata	Bouyoua
		Kou
	Bougnounou	Nétiao
	Dalo	Bazilkoa
		Guénien
	Gao	Dao
Passin		
BOULKIEMDE	Koudougou	Boulsin
		Tiogo-Mossi
		Godin-Walgatenga
		Kikigogo
	Imasgho	Danierna
		Rana
	Sabou	Godé
		Ipendo
	Kokologo	Koulnatenga
		Douré
Goulouré		
Nandiala	Rihalo	
Poa	Ralo	
	Mougounissi	
	Sogpelcé	
NAYALA	Toma	Kolan
		Raotenga
	Yaba	Yaba
		Bounou
		Siéllé
	Yé	Goersa
		Yé
	Gossina	Nabonswendé
		Kwon
	Gassan	Zélassé
		Goni
	Kougny	Koromberé
		Tissi
	Kougny	

		Niaré
SOUROU	Di	Oué
	Lanfiéra	Lanfiéra
		Gouran
	Toéni	Toéni
		Kwaré Tockssel
	Kiembara	Gouiyalé
		Kiembara
	Lankoué	Lankoué
		Tourouba
Kassoum	Pini	
	Tiao	
Tougan	Kassan	
	Da	
Gomboro	Gani	
	Konga	
SOUM	Baraboulé	Dohouré
		Dokota
		Oudougou
	Koutougou	Kèkènène
		Koutougou
		Djayel
		Hocoulourou
		Souma
	Arbinda	Gasséloki
		Liligomdé
		Gorel
		Liki
Djibo	Sè	
	Piladi	
	Toudiata	
NAMENTENGA	Boulsa	Walembi
		Dargo
		Loatenga
		Sini
		Koakoara-Yarcé
		Mokin-yarcé
		Kokouré
	Parawigué	
	Dargo	Boko
	Boala	Yagbtenga
		Safi
Zéguédéguib	Lillongou	
	Kognéré	
Tougouri	Tissimi	
	Gargo	

SANMATENGA	Dablo	Bawêné
		Dablo
		Kougpèla
	Pensa	Pensa-Natenga
		Doro
		Bangklèmdé-Bangré
	Namissiguima	Namissiguima
		Nawoubkiba
		Baskondo
	Mané	Bagrin
		Bouidi
		Yabo
	Pissila	Noaka
		Kolma
		Nongstenga
	GNAGNA	Bogandé
Nagnoagou		
Fouga		
Koukou		
Nalenga		
Bantiémina		
Gabondi		
Tolepssi		
Banibilaré		
Waboadi		
Tobongou		
Nadouanou		
Jualin		
Tambiga		
Kpentiagou		
Kodjena		
Nassamou		
Dibali		
Tantiaka		
Dadounga		
Souloungou		
Liptougou		
Nalenga		
Thiargou		
Gougouin		
Gnimpiendi		
Léoma		
Léonkperga		
Kodjoani-Kankanssi		
Kodjoani-Léoma		
Kottia		
Namontergou		
Komoassi		
Kierguin		
Babri		
Ognoadéni		
Boukouin		
Samou		
Samou-Mama		
Samou-Gabondi		
Samou-Folga		

	Nintangou
	Komonga
	Sorgha
	Benfoakou
	Ouadangou
	Phiery
	Dajoli
	Nagaré
	Dionfirga
	Guitanga
	Komboassi
	Kossoudougou
	Ouapassi
	Kohoura
	Tanluomo
	Kankanssi
	Banikioti
	Hinga
Poalla	Ganta
	Niéba
	Obdaga
	Kamissi
	Margou
	Boungou-Folgou
	Malyoma
	Touabré
	Bombonyenga
	Lanyapi
Mani	Boungoou-Natimssi
	Bourgou
	Bangaye
	Boulyendi
	Boudangou
	Koadaba
	Dabesma
	Madori
	Barhiaga
	Balembe
Tion	Bangaye
	Bangayéni
	Tipoli
	Tambiri
	Tampyéla
	Siessin
	Dimkoura
	Nawèga
	Diro-Folgou
	Balembe
	Bossougri
	Moulouri
	Harga
	Sikoussi
	Banogo
	Diaka
	Doyana
	Laranga

		Lelkourm
		Dioro
		Koulbila
		Tion
		Guindi
		Folbougou
		Lalguin
		Folgou
		Dogmissi
GOURMA	Fada N'Gourma	Kpentchangou
		Boudangou
		Komadougou
		Namoungou
		Komangou
		Tanwalbougou
	Diapangou	Panpangou
		Bousangli
		Tokouna
	Matiacoali	Wakou
		Ougarou
		Mantiabjoaga
Obrinou		
KOULPELOGO	Soudougou	Barmoungou
		Piéga
		Djembendé-Diori
	Sangha	Vilianga-Gourma
		Bagamoussa
		Goadiga
	Yargatenga	Daboulga
		Kohenga
	Comin-Yanga	Besseme
	Yondé	Vohodgo
	Lalgaye	Gnanghin
	Ouargaye	Guini
Boudghin		
Dourtenga	Dimtenga	
	Kangretenga	
		Soudoudi

BOUGOURIBA	Lolo-Nioro	Gbingué	
		Dayari	
		Gbontou	
		Kambélédaga	
		Karanga	
		Massamo	
		Nimbripo	
		Ouèrè	
		Poyo	
		Toukoro	
		Wérinkèra	
		Pouloro	
		Bondigui	Nabalé
			Nabéré
Nahirindon			
IOBA	Dano	Yo	
		Komplan	
		Bolembar	
		Bolembar-Pari	
		Bolembar-Gora	
		Tamikpuéré	
		Manzour	
		Sarba	
		Pontiéba	
		Kobar	
		Bilé	
		Badoné	
		Katoguè	
		Korègnon	
		Wala	
		Ténoulé	
		Oronkua	Bankadi
	Bisserké		
	Djanvouar		
	Zintio		
KENEDOUGOU	Banzon	Doria	
		Floxoum	
		Nianwèré	
	Djigouéra	Dian	
		Kléini	
		Kolokaba	
	Kangala	Bakaribougou	
		Kagnabougou	
		Lanfiéra	
	Koloko	Chokoro	
		Ningolo	
		Sifarasso	

	Kayan	Kayan
		N'Dana
		Seye
	Kourouma	Sadina
		Kourouma
		Sougouma
	N'Dorola	Bangasso
		Fadona
		Siri
	Samorogouan	Fankara
		Korkorba
		Sana
	Orodara	Diéri
		Kotoudéni
		Nialé
	Moolaba	Moroloba
	Sindo	Dinh
		Sindo
	Samogohiri	Saraba
		Todjé
		Kangala
	Kangala	Mahon
		Niampédougou
		sayaga
	Koloko	Kartasso
		Natindougou
	Orodara	Diossogo
		Tin
	Djigouéra	Kuini
		Sérékéni
		Dissanga
	Kayan	Téouélé
	Kourouma	Téoulé
		Katafona
	Banzon	Kounséni
	Samorogouan	Banakoro
		Sourou
		Témétéméso
		Tina
		Zanfara
		Kalarla
		Katana
	Marolaba	N'Gorguerla
		Niamberla
		Kaifona
		Zankina
		Silorla

LERABA	Loumana	Kafina
		Tamassari
	Sindou	Monsonon
		M'Para
		Tourny
	Dakoro	Moadougou
		Lomagara
	Kankalaba	Dionso
		Kaniagara
		Niantono
	Niankorodougou	Zégnédougou
		Kawato
		Niankorodougou
	Wolonkoto	Mahon
		Wolonkoto
	Douna	Niofila
	Loumana	Léra
	Ouéléni	Bédougou
		Botogo
		Kinga
Nambouéna		
Téna		
Foloni		
Kabadah		
Outila		
Péliga		
Sarkandiala		
Séllé		
Sountourkou		
Tiongo		
HOUET		Bama
	Bama	
	Kouroukan	
	Natema	
	Sangouléma	
	Saoulemi	
	Séguéré	
	Soungaledaga	
	Tangwoma	
	Dindéréso	
	Darsalamy	
	Farako-Bâ	
	Matourkou	
	Nasso	
	Samagan	
	Karangasso-Sambla	Sama-Toukoro
	Péni	Ganfongo
		Noumoudara
		Péni
	Karangasso-Vigué	Kléso
Karangasso-Vigué		

	Dandé	Dandé
		Kogodjan
		Koréba
		Lanfiéra Coura
		Bakaridougou
	Faramana	Faramana
		Siankoro
	Fô	Fô
		Kogoué
	Kondougou	Kondougou
		Kogoma
		Padéma
Padéma	Padéma	
	Bankouma	
TUY	Houndé	Dankari
		Dohoun
		Kari
		Laho
	Founzan	Founzan
		Lollo
		Kouloho
	Koti	Koti
		Bonzan-Pougouli
	Kayao	
COMOE	Sidéradougou	Timperba
		Ouangolodougou
	Ouo	Dandougou
		Faradyan
		Ouo
		Pambié-Sokoura
		Lougué
		Sirakoro
		Diaya
		Massadahirokoro
	Mangodara	Wanvoussé
		Bangrin
		Silmiougou
		Donsin
		Kogninga
		Tankounga
		Yamané
	Zitenga	Sadaba
		Tantili
		Bagtenga
		Nabitenga
	Zianiaré	Nakamtenga
		Sogpelcé
		Tibin
		Kolguindjéssé

KOURWEOGO	Boussé	Sao	
		Kaonghin	
		Kiedpalgo	
		Gasma	
	Laye	Guesma	
		Gantin	
		Sapéo	
		Yactinga	
		Boulala	
	Niou	Gantogodo	
		Mouni	
		Tamsé	
Raongo			
Zéguédéguin			
KOURITENGA¹	Baskouré	Sondogtinga	
		Komsilga	
	Gounghin	Tossin	
		Dapélogo	
		Sitenga	
		Nigui	
	Kando	Poessin de Koupéla	
		Tankoemsé	
		Bangwookin	
		Guirgo	
		Kando	
		Lelkom	
		Mobèga	
		Salguin	
		Kampelsezougo	
		Soalga	
	KOMPIENGA	Kompienga	Kompienga
			Kkatpaga
Pougnoa-Sankoado			
Pougnoa-Tikonti			
Diabiga			
Madjoari		Madjoari	
		Tambarga	
		Namouyouri	
Pama		Kobougan II	
		Kalmama	
		Kompienbiga	
		Bombomtangou	
		Nadiagou	
Tindangou			
Koadiari			

¹ NB : La liste des villages du KOURITENGA n'est pas exhaustive

ANNEXE N°3: Animation d'ateliers provinciaux d'appui à la planification locale

PROVINCES	DATES	THEMES	CONTENUS	PARTICIPANTS
Namentenga	21 au 22/02/2002	Méthodologie mise en place CVGT	- Rappel sur la RAF - Lecture commentée arrêté conjoint - Elaboration méthodologie	45
Nahouri	28 au 29/03/2002	Méthodes et outils DC/PGT	- Présentation méthodes et outils DC - Présentation méthodes et outils PGT - Lecture commentée arrêté conjoint	37
Oubritenga	10 et 14/04/2002	Méthodes et outils DC/PGT	- Présentation méthodes et outils DC - Présentation méthodes et outils PGT - Lecture commentée arrêté conjoint	32
Gnagna (ONG)	12 au 13 /06/2002	Méthodes et outils DC/PGT	- Présentation méthodes et outils DC - Présentation méthodes et outils PGT - Lecture commentée arrêté conjoint	25
Kompienga	18 au 19 /06/2002	Méthodologie mise en place CVGT	- Rappel sur la RAF - Lecture commentée arrêté conjoint - Elaboration méthodologie	37
Sanguié	25 au 26 /06/2002	Méthodologie mise en place CVGT	- Rappel sur la RAF - Lecture commentée arrêté conjoint - Elaboration méthodologie	31
Boulkiemdé	27 au 28 /06/2002	Méthodologie mise en place CVGT	- Rappel sur la RAF - Lecture commentée arrêté conjoint - Elaboration méthodologie	35
Kourwéogo	4 au 5 /07/2002	Méthodes et outils DC/PGT	- Présentation méthodes et outils DC - Présentation méthodes et outils PGT - Lecture commentée arrêté conjoint	31
Sourou	15 au 16 /06/2002	Méthodes et outils DC/PGT	- Présentation méthodes et outils DC - Présentation méthodes et outils PGT - Lecture commentée arrêté conjoint	27
Nayala	17 au 18 /07/2002	Méthodes et outils DC/PGT	- Présentation méthodes et outils DC - Présentation méthodes et outils PGT - Lecture commentée arrêté conjoint	34
Comoé	1 ^{er} au 2 /08/2002	Méthodologie mise en place CVGT	- Rappel sur la RAF	31

			<ul style="list-style-type: none"> - Lecture commentée arrêté conjoint - Elaboration méthodologie 	
Koupelogo	29 au 30 /08/2002	Méthodologie mise en place CVGT	<ul style="list-style-type: none"> - Rappel sur la RAF - Lecture commentée arrêté conjoint - Elaboration méthodologie 	29
Sanmatenga	5 au 06 /09/2002	Méthodologie mise en place CVGT	<ul style="list-style-type: none"> - Rappel sur la RAF - Lecture commentée arrêté conjoint - Elaboration méthodologie 	35
Gnagna (CCTP)	09 au 10 /09/2002	Méthodologie mise en place CVGT	<ul style="list-style-type: none"> - Rappel sur la RAF - Lecture commentée arrêté conjoint - Elaboration méthodologie 	45
Gourma	11 au 13 /09/2002	Méthodologie mise en place CVGT	<ul style="list-style-type: none"> - Rappel sur la RAF - Lecture commentée arrêté conjoint - Elaboration méthodologie 	45
Kouritenga	11 au 12 /10/2002	Méthodologie mise en place CVGT	<ul style="list-style-type: none"> - Rappel sur la RAF - Lecture commentée arrêté conjoint - Elaboration méthodologie 	38
Houet	12 au 13 /11/2002	Méthodologie mise en place CVGT	<ul style="list-style-type: none"> - Rappel sur la RAF - Lecture commentée arrêté conjoint - Elaboration méthodologie 	28

ANNEXE N°4 : Données détaillées sur les activités des CCTP

Province	Activités menées/ les CCTP	Période / date	Thème traité
Bougouriba	Session ordinaire du CCTP	14 avril 2002	Présentation du PNGT2 – Planification des activités du CCTP pour l'année 2002.
	Protocole entre le PNGT2 et le CCTP	08 Juin au 08 Août 2002	Mise en place de 28 CVGT dans la province
Ioba	Session ordinaire du CCTP	26 avril 2002	Présentation du PNGT2 – planification des activités du CCTP pour l'année 2002.
	Protocole entre le PNGT2 et le CCTP	14 Juin au 04 Août 2002	Mise en place des CVGT par les services membres du CCTP dans 28 villages.
	Session ordinaire du CCTP	14 Novembre 2002	Choix des villages d'intervention du PNGT2 en 2003 – état d'exécution des activités du PNGT2 dans la province en 2002.
Comoé	Session ordinaire du CCTP	07 Mai 2002	Présentation du PNGT2 et de ses activités – choix des villages d'interventions et identification des intervenants dans la province.
	Atelier	01 et 02 Août 2002	Formation des membres du CCTP sur la mise en place des CVGT.
	Session ordinaire du CCTP	11 Novembre 2002	Situation sur la mise en place des CVGT – Choix des villages d'intervention 2003 du PNGT2 – information sur les PGT et modalité de leur adoption par le CCTP – échanges sur l'élaboration d'un programme d'activités 2003 du CCTP.
	Protocole entre le PNGT2 et le CCTP	-	Mise en place des CVGT.
	Formation des membres du CCTP	11 au 18 Novembre 2002	La MARP et la méthode d'élaboration des PGT
	Protocole de collaboration	Octobre 2002	Appui à la constitution des CVGT dans les 15 premiers villages d'intervention du PNGT2
Nahouri	Session ordinaire du CCTP	28 Mars 2002	Communication sur la RAF et la stratégie de mise en œuvre des CVGT – choix des villages d'interventions du PNGT2.
	Formation	29 Mars 2002	Stratégie de mise en place des CVGT
	Session extraordinaire du CCTP	07 Mai 2002	Examen des villages retenus par le PNGT2.
	Signature de convention	Juillet 2002	Convention entre le CCTP et le PNGT2 pour la mise en place des CVGT dans 15 villages.
	Protocole entre le PNGT2 et le CCTP	Août 2002	Supervision de l'élaboration des PGT – amendement des rapports des PGT.
	Voyage d'études au Kouritenga et au Boulgou	29 septembre au 03 octobre 2002	Composition et fonctionnement des CCTP et des CVGT
	Session ordinaire du CCTP	12 Novembre 2002	Restitution des PGT et le choix des villages d'intervention pour 2003
Rencontre	13 Novembre 2002	Rencontre avec la CPAT – Présentation des activités menées par le CCTP pour l'année 2002.	

Province	Activités menées/ les CCTP	Période / date	Thème traité
Koulpéologo	Session ordinaire du CCTP	25 Avril 2002	Présentation des programmes triennaux 2002-2003-2004 des membres – présentation du PNGT2 et du programme 2002.
	Session ordinaire du CCTP	19 Juillet 2002	Examen de projet d'arrêté – adoption de textes réglementaires sur le fonctionnement du CCTP – adoption d'une stratégie de mise en place de CVGT – diverses décisions.
	Ateliers Formation	-	Mise en place des CVGT.
	Protocole	-	Mise en place des CVGT dans 15 villages.
Kouritenga		Mars 2002	Elaboration de PSM
	Formation des membres du CCTP	Avril 2002	Genre- Population - Développement
	Formation des membres du CCTP	Juin 2002	Le cadre logique – élaboration du programme provisoire d'activités en matière de population
	Formation des membres du CCTP	Octobre 2002	Population et développement - mise en place de 12 CVGT – validation de la monographie provinciale – validation du PPAP.
	Atelier de réflexion	Décembre 2002	La concertation au niveau départemental.
Boulkiemdé	Session ordinaire du CCTP	Avril 2002	Choix des villages d'intervention – présentation du PNGT2.
	Session extraordinaire du CCTP	Août 2002	Présentation du PDL/SAB
	Session extraordinaire du CCTP	Août 2002	Le programme multisectoriel de lutte contre le sida
	Atelier	Décembre 2002	Adoption des villages 2003 et adoption des PGT
Sanguié	Session ordinaire du CCTP	Avril 2002	Choix des villages d'intervention – présentation du PNGT2.
	Session extraordinaire du CCTP	Août 2002	Présentation du PDL/SAB
	Atelier	Décembre 2002	Adoption des villages 2003 et adoption des PGT
Sanmentenga	Session extraordinaire de la CCTP	11 Mars 2002	La mission PNUD d'appui à la concertation
	Session extraordinaire de la CCTP	24 Avril 2002	Présentation de la coordination provinciale du PNGT2 – choix et adoption des 15 premiers villages d'intervention.
	Session ordinaire du CCTP	03 et 04 juillet 2002	Relecture des textes, statuts et règlement intérieur du CCTP – présentation des structures membres.
	Formation	20 et 21 novembre 2002	Les TOD – adoption de textes amendés en juillet 2002.
Bam	Session ordinaire du CCTP	27 et 28 novembre 2002	Bilan des activités 2001-2002 et programme des activités 2003.
Oubritenga	Session ordinaire du CCTP	10 Mai 2002	Présentation du PNGT2 et choix des villages d'interventions.
	Session ordinaire du CCTP	14 Mai 2002	Stratégie de mise en place des CVGT.
	Protocole entre le PNGT2 et le CCTP	-	Mise en place des CVGT.
Kourwéogo	Session ordinaire du CCTP	10 Mai 2002	Présentation du PNGT2, mise en place de CCTP et choix des villages d'interventions.
	Session ordinaire du CCTP	14 Mai 2002	Stratégie de mise en place des CVGT.
Nayala	Session ordinaire du CCTP	17-18 Juillet 2002	Présentation, information, sensibilisation sur le PNGT2
	Session ordinaire du CCTP	26 Mars 2002	Dynamisation des CCTP – démarches, stratégies d'intervention concertée
Namemtenga	Rencontre	26 Février 2002	Elaboration du budget 2002

Province	Activités menées/ les CCTP	Période / date	Thème traité
	Atelier	10 Juillet 2002	Recyclage des cellules départementales pour la mise en place des CVGT par le CCTP financé par le PNGT2.
	Protocole	15 Juillet 2002	Mise en place des CVGT et lancement officiel du CVGT par le CCTP
	Session ordinaire du CCTP	25 Juillet 2002	Revue à mi-parcours des activités programmées au cours de l'année 2002 – formation et information sur la décentralisation animée par la CND.
Kéné Dougou	Session ordinaire du CCTP	-	Mise en place de CVGT
	Session ordinaire du CCTP	30 Octobre 2002	Amendement du règlement intérieur du CCTP – choix des villages d'interventions – mise en place d'un comité spécialisé sur le VIH sida.
	Session ordinaire du CCTP	13 Novembre 2002	Projet et programme d'intervention sur le projet villageois retenu pour la campagne 2003
	Protocole	-	Appui au cadre de concertation à l'élaboration des conventions de cofinancement à la mise en place de CCTP
Léraba	Session ordinaire du CCTP	09 Mars 2002	Elaboration d'un plan de développement de la province.
	Session ordinaire du CCTP	Mai 2002	Suite de l'élaboration d'un plan de développement de la province – choix des villages d'intervention
	Atelier	17 Octobre 2002	Problématique de l'emploi des jeunes.
Tuy	Session ordinaire du CCTP	23 Avril 2002	Modalité pratique d'intervention du PNGT2 – fiche d'identification des interventions et de programmation des investissements.
	Session ordinaire du CCTP	22 Octobre 2002	Examen du bilan à mi-parcours des activités de CP – choix des nouveaux villages d'intervention 2003 – programme de la formation des membres du CCTP
	Formation des membres du CCTP	14 et 15 novembre 2002 (reporté)	Méthodologie de mise en place des CVGT
	Protocole	Novembre et décembre 2002	Appui à la mise en place de 28 CVGT.
Houet	Session ordinaire du CCTP	24 Avril 2002	Modalités pratiques d'intervention du PNGT2 – fiche d'identification des interventions et de programmation des investissements.
	Session extraordinaire du CCTP	18 Juillet 2002	Présentation du CSLS – information sur le PA/PMLS –
	Session ordinaire du CCTP	08 Octobre 2002	Examen du bilan à mi-parcours des activités de CP – choix des nouveaux villages d'intervention 2003 – programme de la formation des membres du CCTP – examen du projet de révision de l'ancien arrêté portant création, organisation et fonctionnement du CCTP
	Formation des membres du CCTP	12 et 13 novembre 2002	Méthodologie de mise en place des CVGT
	Protocole en cours de signature à la CN	Novembre-Décembre 2002	Appui à la mise en place de 35 CVGT
Sissili	Session extraordinaire du CCTP	08 Mai 2002	Choix des premiers villages d'intervention du PNGT2.
	Session ordinaire du CCTP	27 Mai 2002	Elaboration d'un programme d'activités du CCTP
	Formation des membres de la CCTP	-	Elaboration de plan de développement